

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 52/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Thuận Châu (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 52/BC-SKHĐT ngày 06/02/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát thiết kế cấm cọc MLG& Mốc GPMB	275,0	Ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương)	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công	1.274,209		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Rà phá bom mìn	498,941		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	68.754,687		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	600 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.749,482		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	600 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	162,902		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	600 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn kiểm toán	353,322		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày