

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 515/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Quỳnh Nhai (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 515/BC-SKHĐT ngày 11/9/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Có Nội đến bản Khâu Pùm)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Quỳnh Nhai	Gói số 01 (TV): Giám sát thi công xây lắp	Giám sát thi công xây dựng công trình	121,577	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Ngân sách huyện	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói số 02 (TV): Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án hoàn thành	49,747		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	60 ngày		
3		Gói số 03 (PTV): Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	7,591		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	300 ngày		
4		Gói số 04 (XL): Thi công xây lắp	Thi công xây dựng cứng hóa đường GTNT cấp B	3.985,521		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	300 ngày		