

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung thông tin danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, năm 2022 và năm 2023 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 541/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư)**

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 541/BC-SKHĐT ngày 16/9/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, TKBVTC và dự toán xây dựng công trình	Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng công trình	2.869,671	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Giám sát công tác khảo sát xây dựng công trình (bước TK BVTC)	Giám sát công tác khảo sát xây dựng công trình (bước Thiết kế BVTC)	64,428		Tự thực hiện		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng công trình	Thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng công trình	185,817		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	15 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT	Gói thầu số 04: Tư vấn đo đạc, lập bản đồ, cắm cọc mốc GPMB và đo đạc rải thừa phục vụ GPMB xây dựng công trình	Đo đạc, lập bản đồ, cắm cọc mốc GPMB và đo đạc rải thừa phục vụ công tác GPMB	340,510	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu đo đạc, lập bản đồ, cắm cọc mốc GPMB và đo đạc rải thừa PV GPMB xây dựng công trình	Kiểm tra, nghiệm thu đo đạc, lập bản đồ, cắm cọc mốc GPMB và đo đạc rải thừa phục vụ công tác GPMB	12,830		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, TKBVTC+ DT di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB xây dựng công trình	Khảo sát, TKBVTC + dự toán di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ công tác GPMB	18,522		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra TKBVTC+ DT di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB xây dựng công trình	Thẩm tra TKBVTC+ DT di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB	4,400	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
8		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB xây dựng công trình	Giám sát thi công di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB	6,548		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày		
9		Gói thầu số 09: Thi công di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB xây dựng công trình	Thi công di chuyển đường dây điện hạ thế 0,4KV phục vụ GPMB	205,211		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày		
10		Gói thầu số 10: Tư vấn thiết kế khai thác tận dụng rừng phục vụ GPMB xây dựng công trình	Thiết kế khai thác tận dụng rừng phục vụ GPMB	96,982		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT	Gói thầu số 11: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ	47,358	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
12		Gói thầu số 12: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình	Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình	1.703,156		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
13		Gói thầu số 13: Tư vấn điều tra, khảo sát xây dựng giá đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án	Điều tra, khảo sát xây dựng giá đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án	87,130		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày		