

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 về việc điều chỉnh, thu hồi, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 41/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu và chịu toàn bộ trách nhiệm về quyết định của mình. Riêng gói thầu số 18 – Tư vấn Kiểm toán công trình cần xác định lại giá gói thầu để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành (*do chi phí kiểm toán trước thuế trong bảng tổng hợp dự toán công trình đã được tính toán trên cơ sở giá trị sau thuế song vẫn cộng thêm thuế VAT*). Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Đối với gói thầu số 17 và gói thầu số 19: Có trách nhiệm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Rà soát, nghiệm thu và chỉ được thanh toán các gói thầu số 17, 18 và 19 phù hợp với tiến độ thực hiện thực tế do hiện nay mới thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đoạn từ Km0-Km9 để phù hợp với số vốn đã giao.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn làm cơ sở triển khai phần công việc còn lại của dự án đảm bảo tiến độ được duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La	Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km0 – Km9)	Thi công xây dựng các hạng mục công trình từ km0+00 đến km9, gồm: Nền đường, mặt đường láng nhựa, rãnh lắp ghép, điều phối, tường chắn, kè rọ thép, công tròn, công bản	29.871,4	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 giao <i>Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La</i>	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Đơn giá cố định	600 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	1.763,5	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	600 ngày	Không áp dụng	

