

Số: /QĐ-UBND Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 14); Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4); Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 81/BCTĐ-STC ngày 02/4/2025 và UBND huyện Quỳnh Nhai tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 30/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Quỳnh Nhai (chủ đầu tư)

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải rà soát, xác định một số nội dung như sau:

- Rà soát, xác định lại quy mô, sự cần thiết đầu tư tại thời điểm này để đảm bảo dự án được đầu tư phát huy hiệu quả và không làm lãng phí ngân sách Nhà nước.

- Đối với gói thầu số 08 và số 09: Rà soát, xác định lại phần công trình xây dựng và phần thiết bị. Trường hợp phải đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thi công, lắp đặt, vận hành,... phải kịp thời đề nghị điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu thầu năm 2023; khoản 1 Điều 16 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo khối lượng, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

b) Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, hồ sơ, số liệu, nội dung và các văn bản trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

c) Đối với các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

d) Rà soát, xác định lại sự cần thiết phải thực hiện gói thầu số 03 - Thẩm định giá thiết bị trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định hiện hành và không làm lãng phí ngân sách Nhà nước.

e) Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 15 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Quỳnh Nhai	Giám sát thi công xây lắp	Giám sát thi công xây dựng công trình	177,617	Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	
2		Giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát gói thầu thiết bị	44,706		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	180 ngày		
3		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá phục vụ lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị	15,000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	20 ngày		
4		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án hoàn thành	89,333		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
5		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thiết bị	Lựa chọn nhà thầu thiết bị	16,813		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày		
6		Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường	Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường	40,000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	60 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	5,538	Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	
8		Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Cung cấp, lắp đặt thiết bị lò đốt	5.567,320		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	180 ngày		
9		Thi công xây lắp	Thi công xây dựng công trình	7.157,804		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	210 ngày		