

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá
đường giao thông từ bản Tổng Cầu (bản Suối Tàu cũ)
đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, thu hồi, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt dự án Cứng hoá đường giao thông từ bản Tổng Cầu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 135/BCTĐ-STC ngày 23/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đường giao thông từ bản Tổng Cầu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phù Yên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1.1. Chủ động phối hợp tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương; đồng thời khẩn trương phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2025 để triển khai thực hiện dự án để đảm bảo đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

1.2. Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu khi đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2025 để đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 70 Luật Đầu tư công năm 2024.

1.3. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

1.4. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số tổ chức rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo khối lượng, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

1.5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

1.6. Trong bước tiếp theo giao Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng do nội dung này Chủ đầu tư tự thực hiện.

1.7. Đối với các gói thầu số 01, 03, 04, 05 áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn”: Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.8. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương và khẩn trương phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2025 để triển khai thực hiện dự án đảm bảo trình cấp có thẩm quyền phân bổ vốn hàng năm để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài chính:

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

2.2. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cứng hoá đường giao thông từ bản Tồng Cầu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây dựng	20,183	Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện Phù Yên	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Thi công xây dựng	Thi công hạng mục: Nền đường; mặt đường; hệ thống ATGT; cống rãnh dọc 2 tằm hình thang; tấm bản BTCT vào nhà dân; điều phối; cống thoát nước	5.795,046		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định	150 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục:Nền đường; mặt đường; hệ thống ATGT; cống rãnh dọc 2 tằm hình thang; tấm bản BTCT vào nhà dân; điều phối; cống thoát nước	177,775		Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	20,000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	05 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán công trình	Kiểm toán lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	55,793		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.068,797 triệu đồng													