

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp
hệ phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13); Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 19); Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp hệ phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 239/BCTĐ-STC ngày 28/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm

1.1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

- Rà soát lại quy mô, tính chất kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp có nội dung không phù hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tham mưu điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

1.2. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

1.3. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ từng gói thầu đã được duyệt.

1.4. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023.

2. Sở Tài chính:

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ từng gói thầu đã được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND thành phố Sơn La	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	1.543,862	Nguồn ngân sách tỉnh (nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh; nguồn thu tiền sử dụng đất)	Tự thực hiện		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập công trình	Kiểm toán độc lập công trình	370,427		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	245,057		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng tuyến đường Cách mạng Tháng 8 và đường Thanh Niên	Cải tạo, nâng cấp hệ phố tuyến đường Cách mạng Tháng 8 và đường Thanh Niên	3.517,647		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 08: Thi công xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ	Cải tạo, nâng cấp hệ phố tuyến đường Lê Đức Thọ	9.638,990		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	

[illegible]