

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng
Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện
Yên Châu (khoảng từ Km0+00 đến Km16+200)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13); Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 21); Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 22); Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa); Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Yên Châu (khoảng từ Km0+00 đến Km16+200);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 264/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Yên Châu (*khoảng từ Km0+00 đến Km16+200*) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Yên Châu (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm

1.1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Bắc Yên thống nhất các nội dung về việc sử dụng số vốn đã được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án để thực hiện các gói thầu do UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư.

- Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

1.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình lựa chọn nhà thầu có xảy ra khiếu nại, khiếu kiện; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

1.3. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

1.4. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính:

2.1. Tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm để đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Yên Châu
(khoảng từ Km0+00 đến Km16+200)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Yên Châu	Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định	2.793,374	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền đất ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	910 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro theo quy định	594,31		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	910 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	Thực hiện Kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định	481,404		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2028	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 12: Thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	Thực hiện thẩm tra công tác thi công các hạng mục ATGT của dự án trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	77,737		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	

