

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km8+050-Km8+650, Km9+700-Km10+300 (Thuận Châu - Mường Bám); Km5+200-Km5+400 (Co Mạ - Bó Sinh); sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước Km7+00- Km10+400 (Thuận Châu - Mường Bám), Km0+00-Km4+00 (Co Mạ - Bó Sinh) và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108; Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chính nội dung nguồn vốn tại các Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 23/3/2023; 501/QĐ-UBND ngày 06/4/2023; 511/QĐ-UBND ngày 07/4/2023; 755/QĐ-UBND ngày 10/5/2023; 912/QĐ-UBND ngày 30/5/2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 285/BC-SKHĐT ngày 12/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km8+050-Km8+650, Km9+700-Km10+300 (Thuận Châu - Mường Bám); Km5+200-Km5+400 (Co Mạ - Bó Sinh); sửa chữa hư hỏng nền,

mặt đường, công trình thoát nước Km7+00- Km10+400 (Thuận Châu - Mường Bám), Km0+00-Km4+00 (Co Mạ - Bó Sinh) và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 285/BC-SKHĐT ngày 12/6/2023 trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km8+050-Km8+650, Km9+700-Km10+300 (Thuận Châu - Mường Bám); Km5+200-Km5+400 (Co Mạ - Bó Sinh); sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước Km7+00- Km10+400 (Thuận Châu - Mường Bám), Km0+00-Km4+00 (Co Mạ - Bó Sinh) và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Sửa chữa công trình	9.429,954	Ngân sách nhà nước (theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2023; Quyết định số 2754/QĐ- UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn Giám sát thi công	300,615		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
3	Gói số 03: Tư vấn Kiểm toán	73,565		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV2023	Trọn gói	20 ngày