

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Công văn số 456/UBND-TH ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 99/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Yên Châu (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng để thanh, quyết toán theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

3. Trước khi thực hiện gói thầu số 02: Kiểm toán công trình phải xin ý kiến của người phê duyệt quyết toán để đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ được duyệt, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Không tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nếu không đảm bảo về khả năng cân đối vốn và thời gian cấp vốn theo hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
(Kèm theo Quyết định số: 416/QĐ-UBND ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	238,848 triệu đồng	NS tỉnh	Tự thực hiện		Quý I/2020	Trọn gói	330 ngày
2	Gói thầu số 02: Kiểm toán công trình	105,383 triệu đồng	NS tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	7,374 triệu đồng	NS tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2020	Trọn gói	330 ngày
4	Gói thầu số 4: Thiết bị	570,347 triệu đồng	NS tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng	7.500,175 triệu đồng	NS tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	330 ngày

