

Số: 38/NQ-HĐND

Bắc Yên, ngày 02 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát chuyên đề việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng;
trang thiết bị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn
do phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;*

*Xét Báo cáo số 05/BC-ĐGS ngày 16/6/2020 của Đoàn giám sát của HĐND
huyện về kết quả giám sát việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết
bị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn do phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ
đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020; ý kiến thảo luận tại kỳ họp,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung Báo cáo số 05/BC-ĐGS ngày 16/6/2020 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn do phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020.

1. Đánh giá tóm tắt những kết quả đạt được

Từ năm 2016 đến nay, căn cứ thực tế điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các nhà trường, trên cơ sở rà soát để ưu tiên bố trí sửa chữa, cải tạo, xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình và trang cấp thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ các nhu cầu thiết yếu, cấp bách và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đều lập kế hoạch và dự toán kinh phí để thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo các điều kiện tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các trường học trực thuộc.

Kết quả giai đoạn 2016-2019 đã thực hiện sửa chữa, cải tạo, xây dựng bổ sung 109 hạng mục công trình trường lớp học, trong đó có 07 công trình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2018 và quyết toán với tổng số tiền 37.156.351.000 đồng (*trong đó: Năm 2016 thanh toán 3.511.070.000 đồng, năm 2017 thanh toán 10.068.573.000 đồng, năm 2018 thanh toán 12.374.892.000 đồng, năm 2019 thanh toán 9.401.816.000 đồng*). Việc tổ chức các gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, thiết bị dạy học, sách tham khảo của Phòng đảm bảo theo quy định, đã quyết toán

với tổng số tiền 28.302.448.000 đồng (trong đó: Năm 2016 thanh toán 11.068.359.000 đồng, năm 2017 thanh toán 7.412.476.000 đồng, năm 2018 thanh toán 4.844.620.000 đồng, năm 2019 thanh toán 4.976.993.000 đồng). Đối với các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo, khắc phục bão lũ và mua sắm trang thiết bị từ năm 2016 đến năm 2018, Đoàn giám sát không thực hiện giám sát mà giám sát kết quả khắc phục các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, giám sát. Tại thời điểm giám sát việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trường học chưa thực hiện nên không giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, do tính chất, chuyên môn nghiệp vụ là quản lý giáo dục nên công tác quản lý dự án, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2014 và các quy định hiện hành.

2. Những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, thiếu sót

- Công tác khảo sát, đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng bổ sung các hạng mục công trình đôi lúc còn chậm; công tác thẩm tra, phê duyệt có công trình chưa chặt chẽ.
- Về thiết kế một số hạng mục của một số công trình chưa phù hợp.
- Công tác giám sát còn hạn chế dẫn đến một số hạng mục còn chưa đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ của công trình.
- Về mua sắm trang thiết bị: Một số thiết bị được trang bị chưa được đưa vào sử dụng.
- Có 01 công trình bàn giao cho trường năm 2019 nhưng chưa đưa vào sử dụng.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót

*** Nguyên nhân khách quan:**

Do đặc thù các trường học trên địa bàn huyện Bắc Yên có nhiều điểm trường lẻ, các hạng mục công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau và thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, không được duy tu bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định nên đã xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó một số trường thiếu cơ sở hạ tầng như lớp học, nhà vệ sinh, nhà bếp và nhà ăn học sinh, nhà công vụ giáo viên và một số hạng mục phụ trợ khác.

Một số công trình sửa chữa, cải tạo xây dựng bổ sung các hạng mục công trình ở nhiều địa điểm khác nhau nên khi tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn gặp nhiều khó khăn: do chi phí đi lại cao, giá trị các gói tư vấn nhỏ nên không có nhiều đơn vị tư vấn muốn tham gia thực hiện.

Các hạng mục công trình ở nhiều địa điểm khác nhau, giao thông đi lại khó khăn nên công tác quản lý việc thực hiện sửa chữa cải tạo các hạng mục công trình còn có những hạn chế.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa chủ động về thời gian trong việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng bổ sung các hạng mục công trình dẫn đến việc đề xuất các công trình sửa chữa hàng năm còn chậm;

Đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án chưa sát sao trong công tác thẩm tra, giám sát trực tiếp tại hiện trường, phối hợp nghiệm thu thanh toán theo khối lượng thực tế.

Lãnh đạo phòng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án do không được đào tạo lĩnh vực này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các UBND xã thị trấn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với UBND huyện

1.1. Có văn bản đề nghị UBND tỉnh hàng năm phân bổ tăng nguồn kinh phí để thực hiện công tác bảo trì các công trình giáo dục và thực hiện cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình không thuộc diện đầu tư mới.

1.2. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thẩm định, giám sát chặt chẽ từ khâu đề xuất, lập, thẩm định, phê duyệt và đầu tư các công trình sửa chữa trường lớp học, mua sắm trang thiết bị. Khẩn trương phê duyệt các công trình sửa chữa trường lớp học và thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị để kịp thời bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trước các năm học mới để đảm bảo cho việc dạy và học cho các trường trên địa bàn.

1.3. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị của các đoàn thanh tra, giám sát đã chỉ ra.

2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

2.1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư các công trình sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trên địa bàn huyện.

2.2. Chỉ đạo đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường đảm bảo theo đúng quy định.

2.3. Chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục, sửa chữa các hạng mục của công trình còn thiếu, chưa đảm bảo mà đoàn đã nêu trong Báo cáo.

2.4. Bổ sung thêm phần mềm Kidsmart cho trường Mầm non Hoa Ban thị trấn Bắc Yên.

2.5. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện bảo quản và sử dụng đúng cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được bàn giao; xây dựng quy chế sử dụng trang thiết bị hiện có.

Báo cáo kết quả khắc phục về Thường trực HĐND huyện **trước ngày 30/9/2020.**

3. Đối các UBND xã, thị trấn

Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc triển khai nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, bàn giao đưa vào sử dụng; chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xã, quản lý chặt chẽ các công trình đã được đầu tư, trang thiết bị được giao để sử dụng có hiệu quả..

4. Đối với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện

Giám sát việc giải quyết của UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Đoàn giám sát của HĐND huyện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /s/

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;
- Trung tâm Thông tin VP UBND tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐ, CVVP;
- Lưu: VT, 145 bản.

CHỦ TỊCH



Lữ Văn Lày