

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần
(đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 19); Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La; Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 55/BC-STC ngày 25/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

1.3. Có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu số 05, gói thầu số 06 và gói thầu số 07 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Chỉ được tổ chức thực hiện phần công việc của số vốn còn thiếu sau khi đã được phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

1.4. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện các gói thầu tiếp theo.

1.5. Chịu trách nhiệm rà soát từng chi phí của cả dự án, giảm trừ những chi phí không cần thiết hoặc không đúng quy định (nếu có) để đảm bảo tiết kiệm, không làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính:

2.1. Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND thành phố Sơn La	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng; giám sát công tác lắp đặt thiết bị	1.856,178	Ngân sách tỉnh (nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh; nguồn thu từ đất)	Tự thực hiện		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	660 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập công trình	Kiểm toán độc lập công trình	373,673		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	230,739		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Theo tỷ lệ phần trăm	660 ngày		
4		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	200,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày		

