

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 165/TTr-SXD ngày 15/5/2025, Thông báo kết quả thẩm định số 1283/SXD-QLXD ngày 14/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

- Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La: 110.000 triệu đồng;

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 118.800 triệu đồng.

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư theo thực tế.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sốp Cộp (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các khối lượng, giá trị, các thông tin, số liệu, tài liệu về chi phí giải phóng mặt bằng đã thực hiện và phê duyệt tại các quyết định, tờ trình thẩm định. Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định số 1283/SXD-QLXD ngày 14/5/2025.

2. Giao Sở Xây dựng: Chủ động theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ.VP, KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh