

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
Đường giao thông nông thôn (GTNT) từ xã Cà Nàng (bản Phát) –
xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn) huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 về việc bổ sung thông tin danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, năm 2022 và năm 2023 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn (GTNT) từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn) huyện Quỳnh Nhai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 907/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn (GTNT) từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn) huyện Quỳnh Nhai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 907/BC-SKHĐT ngày 27/12/2023 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu và tham mưu giao đủ số vốn đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án để thực hiện đáp ứng tiến độ dự án được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông nông thôn từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn) huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng	3.863,081	Ngân sách Nhà nước (NSTW và NSDP) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; ngân sách địa phương theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 năm 2023-2026	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
2	Gói Thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát bước Thiết kế BVTC	88,500		Tự thực hiện		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC+ dự toán	211,887		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	1.926,856		Tự thực hiện		Quý I/2024	Trọn gói	900 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	143.535,935		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	328,307		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	900 ngày
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn	48,983		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn	2.117,534		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình	583,105		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày