

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8); Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (điều chỉnh trong nội bộ UBND huyện Sốp Cộp); Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 666/BC-SKHĐT ngày 13/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sốp Cộp (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 666/BC-SKHĐT ngày 13/10/2023 trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tổ chức triển khai

thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát thiết kế cấm cọc MLG & Mốc GPMB	330,0	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát + thiết kế bước thiết kế BVTC	2.662,584		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC	33,008		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát công tác khảo sát xây dựng bước thiết kế BVTC	44,803		Tự thực hiện		Quý IV năm 2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra dự toán + thiết kế bước thiết kế BVTC	166,813		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	15 ngày