

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 107C
(từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đến địa phận xã Nậm Sỏ,
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 6); Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/03/2025 về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đường tỉnh 107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đến địa phận xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 89/BCTĐ-STC ngày 03/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đến địa phận xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Quỳnh Nhai (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05 và 08 phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, có trách nhiệm cập nhật, phê duyệt lại giá các gói thầu theo dự toán được phê duyệt tại bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật *(nếu có)*.

1.3. Trong bước tiếp theo chỉ đạo đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán rà soát lại chi phí quản lý dự án để lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

1.4. Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

1.5. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt theo quy định.

1.6. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện các gói thầu tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án.

2. Giao Sở Tài chính:

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ

sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện các gói thầu tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường tỉnh 107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đến địa phận xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Quỳnh Nhai	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước Thiết kế BVTC	Khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước Thiết kế BVTC	4.752,337	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	115,688		Tự thực hiện		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, an toàn giao thông bước thiết kế BVTC	Thẩm tra thiết kế, dự toán, ATGT bước thiết kế BVTC	235,948		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát cắm mốc giải phóng mặt bằng đoạn nâng cấp, cải tạo	Khảo sát cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án đoạn nâng cấp, cải tạo	184,505		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	40 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn lập, trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 đoạn nâng cấp, cải tạo	Lập, trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 đoạn nâng cấp, cải tạo	168,117		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	40 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công đoạn nâng cấp, cải tạo	Giám sát thi công xây dựng dự án đoạn nâng cấp, cải tạo	684,791		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	900 ngày		

