

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1826/QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77,
thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021-2025; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 381/TTr-SXD ngày 22/7/2026 và Thông báo kết quả thẩm định số 3762/SXD-QLXD ngày 22/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh Nhóm dự án, loại, cấp công trình

- Dự án nhóm C (theo Luật Đầu tư công năm 2024);
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông (đường trong đô thị), cấp III.

2. Điều chỉnh Chủ đầu tư: UBND phường Thảo Nguyên (theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Sơn La).

3. Điều chỉnh địa điểm xây dựng: Phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La.

4. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật

- Đối với các đoạn qua khu ít dân cư: Bổ sung gia cố rãnh hình thang kích thước (40+120)x40 cm, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) M200 dày 10 cm đổ tại chỗ. Các vị trí vào nhà dân bố trí tấm đan kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250 lắp ghép. Tổng chiều dài rãnh gia cố bổ sung 2.519,78 m.

- Đối với các đoạn qua khu đông dân cư: Bổ sung gia cố rãnh hình chữ nhật kích thước (60x80) cm, kết cấu thân bằng BTCT M200 dày 15 cm, tấm nắp rãnh bằng BTCT M250 lắp ghép. Tổng chiều dài rãnh gia cố bổ sung 674,76 m.

- Tại các vị trí giao nhau với đường dân sinh bổ sung gia cố rãnh dọc kín hình chữ nhật kích thước (60x80) cm, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện tại, kết cấu thân bằng BTCT M200, tấm nắp rãnh bằng BTCT M250 lắp ghép. Tổng số 04 vị trí/27,0 m.

- Tại các đoạn tuyến được gia cố rãnh dọc, bổ sung gia cố lề đường đến sát mép rãnh dọc, kết cấu lề gia cố bằng BTXM M200 dày 20 cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 10 cm. Tổng diện tích lề gia cố 4.388,33 m².

5. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh: 111.990,239 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn đồng), giá trị các khoản mục chi phí như sau:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư : 37.254,648 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng : 64.832,954 triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 1.283,073 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn : 4.210,150 triệu đồng;
- Chi phí khác : 1.649,797 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 2.759,617 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách phường.

7. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án; dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm	Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách phường
Năm 2022-2025	65.878	65.878	-
Năm 2026	46.122	29.122	17.000
Tổng	112.000	95.000	17.000

8. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 09/9/2021, Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND phường Thảo Nguyên (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh dự án và các nội dung khác có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ và các nội dung được điều chỉnh; không làm thay đổi mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện dự án.

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định số 3762/SXD-QLXD ngày 22/7/2026; có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí đủ vốn bảo đảm triển khai hoàn thành đúng tiến độ dự án được phê duyệt theo quy định pháp luật.

3. Sở Xây dựng: Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư dự án theo quy định.

4. Các Sở, ngành liên quan: Phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND các phường Thảo Nguyên, Vân Sơn; Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, THKT);
- Trung tâm thông tin tỉnh, TTPVHCC;
- Lưu: VT, THKT, Trọng.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tiến