

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 1989/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 v/v giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương; số 326/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 v/v giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 2); số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025; số 2725/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; số 2842/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 v/v điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021, số 1652/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 v/v điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; số 2807/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 v/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô); số 892/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; số 1444/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố (phần bổ sung quy mô); số 905/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô);

Căn cứ Thỏa thuận vay giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đại diện Bộ Tài chính) và KfW, Frankfurt am Main chương trình Cải thiện hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh (khoản 4) hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố; Thỏa thuận riêng về vay vốn và cấp vốn ký ngày 09/11/2022 giữa Ngân hàng tái thiết Đức và UBND tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 160/BCTĐ-STC ngày 29/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý các dự án ODA tỉnh (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hướng dẫn Chủ đầu tư dự án triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

**Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
DỰ ÁN: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ SƠN LA**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 18/5/2024												
1	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh	Gói thầu số 06 (TV-06/1b): Tư vấn dịch thuật trong giai đoạn kết thúc đầu tư	Dịch thuật các văn bản, hồ sơ dự án trong giai đoạn kết thúc đầu tư theo quy định của nhà tài trợ					15 ngày	Quý II/2025		180 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
II	Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu												
2	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh	Gói thầu số 22 (TV-19/1b): Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định hiện hành	51,459	Vốn đối ứng NSNN	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 23 (TV-20/1b): Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định	7,079	Vốn đối ứng NSNN	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 58,538 triệu đồng													