

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hóa đường liên xã từ
bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên; Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 767/BC-SKHĐT ngày 03/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phù Yên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức

lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu số 03, 04, 05, 06 và 07:

+ Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định.

+ Rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 03 - Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công xây dựng để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

+ Đối với gói thầu số 07 - Tư vấn Kiểm toán công trình: Xác định lại giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành (*do chi phí kiểm toán trước thuế trong bảng tổng hợp dự toán công trình đã được tính toán trên cơ sở giá trị sau thuế song vẫn cộng thêm thuế VAT*).

+ Trường hợp cần thiết, cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Đối với các gói thầu số 03, 06 và 07 áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	68,020	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến; thuế tài nguyên và bảo vệ môi trường	17.017,190		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày		
4		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát trong quá trình thi công xây dựng	497,909		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày		

