

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu,
tỉnh Sơn La đến năm 2045

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 và Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 01/6/2023; Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao năm 2023. Đơn vị: Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 233/BC-SKHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045 như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác có liên quan: Giữ nguyên theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 233/BC-SKHĐT ngày 22/5/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền bố trí đủ số vốn còn thiếu cho đề án trong năm 2024 để triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch và Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	40,499	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch và Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	9,758		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Sở Xây dựng	Gói thầu số 04: Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch và Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch và Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	9.758,980	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 05: Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	253,552		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		