

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 12); Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 về việc điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh (điều chỉnh trong nội bộ các đơn vị sử dụng nguồn vốn);

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 713/BC-SKHĐT ngày 15/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m - Km7+527m), thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (Chủ đầu tư):

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu do dự án được thiết kế 2 bước (*bước 1: Thiết kế cơ sở, bước 2: Thiết kế bản vẽ thi công*) và giá gói thầu chỉ là tạm tính và khái toán. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu số 02 và gói thầu số 03 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Đối với gói thầu số 03- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 56, khoản 6 Điều 82 và điểm b khoản 1 Điều 87 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, khoản 24 và khoản 28 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện các gói thầu tiếp theo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để thực hiện các gói thầu tiếp theo.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

