

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông
từ bản Phiêng Lòi đến bản Long Bong, xã Hua Trai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt dự án Đường giao thông từ bản Phiêng Lòi đến bản Long Bong, xã Hua Trai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 168/BCTĐ-STC ngày 05/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Phiêng Lòi đến bản Long Bong, xã Hua Trai với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đảm bảo tiến độ triển khai hoàn thành dự án trong năm 2025; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 05, 06 và 07 phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, có trách nhiệm cập nhật, phê duyệt lại giá các gói thầu theo dự toán được phê duyệt tại bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định và xác định lại chi phí dự phòng gói thầu số 11 theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

1.4. Trong bước tiếp theo giao Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng do nội dung này Chủ đầu tư tự thực hiện; đồng thời, rà soát lại chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo NCKT và chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi để thanh, quyết toán đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

1.5. Đối với các gói thầu số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12 áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn”: Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn được các nhà

thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.6. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn còn thiếu để triển khai thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính:

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

2.2. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông từ bản Phiêng Lòi đến bản Long Bong, xã Hua Trai

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng	Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng	821,171	Ngân sách Trung ương thực hiện Tiêu dự án 1, Dự án 9 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	19,683		Tự thực hiện		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán (gồm thẩm tra ATGT)	Thẩm tra thiết kế BVTC + Dự toán + Thẩm tra ATGT	73,508		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi bàn giao đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi bàn giao đưa vào sử dụng	50,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn lập phương án nhiệm vụ - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB	Lập phương án nhiệm vụ, dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB	7,461		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 06: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới GPMB phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện dự án	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới GPMB	239,278		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	Gói thầu số 07: Tư vấn kiểm tra khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc	Kiểm tra khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc	4,394	Ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày		
8		Gói thầu số 08: Tư vấn thử tải cầu	Thử tải cầu trước khi thông xe	55,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày		
9		Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	620,586		Tự thực hiện		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày		
10		Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	57,703		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày		
11		Gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình	Thi công xây dựng các hạng mục công trình	24.595,175		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Theo đơn giá cố định	150 ngày		
12		Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	226,294		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 26.770,253 triệu đồng													