

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu; Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu; Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu; Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 663/BCTĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu với những nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh một số nội dung gói thầu số 10 cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tên gói thầu từ “Mua sắm và lắp đặt thiết bị” thành “Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, Nhà hiệu bộ và thiết bị văn phòng khác”.

- Điều chỉnh giá gói thầu từ “1.667,925 triệu đồng (trong đó dự phòng 231,05 triệu đồng)” thành “1.264,874 triệu đồng”.

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà từ “Quý I, II/2020” thành “Quý III/2019”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ “70 ngày” thành “45” ngày”.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí số vốn còn thiếu để thực hiện và hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ được duyệt và không để gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh