

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 14); Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4);

Theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La v/v phê duyệt dự án Trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên; Công văn số 218/SXD-QLXD ngày 14/3/2025 của Sở Xây dựng v/v báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 114/BCTĐ-STC ngày 14/4/2025; UBND huyện Bắc Yên tại Tờ trình số 744/TTr-UBND ngày 08/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Bắc Yên (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1.1. Trong bước tiếp theo rà soát lại sự cần thiết phải hình thành gói thầu và tính độc lập giữa công tác thẩm định và công tác kiểm tra gói thầu số 03 (TV) - Tư vấn kiểm tra, thẩm định bản đồ địa chính để đảm bảo phù hợp theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường; rà soát kỹ cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải thực hiện gói thầu số 08 (TV) - Tư vấn kiểm định chất lượng công trình để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành; chỉ đạo đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán rà soát lại chi phí quản lý dự án để lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng do nội dung này chủ đầu tư tự thực hiện.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01 (TV), số 02 (TV), số 03 (TV), số 04 (TV), số 05 (TV), số 06 (TV) phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, có trách nhiệm cập nhật, phê duyệt lại giá các gói thầu theo dự toán được phê duyệt tại bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định và xác định lại chi phí dự phòng gói thầu số 13 (XL) theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

1.4. Đối với các gói thầu gói thầu số 01 (TV), số 02 (TV), số 03 (TV), số 05 (TV), số 06 (TV), số 08 (TV), số 09 (TV), số 10 (TV), số 11 (PTV), số 12 (TV) áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu

không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.5. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án theo quy định.

1.6. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính

2.1. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục phân bổ số vốn còn thiếu trên cơ sở đề xuất nhu cầu vốn của Chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2.2. Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Bắc, 05 bản chính.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Tráng Thị Xuân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TRƯỜNG THCS XÃ TẠ KHOA, HUYỆN BẮC YÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Bắc Yên	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn trích đo địa chính thửa đất phục vụ thu hồi đất	Thực hiện công tác trích đo địa chính thửa đất phục vụ thu hồi đất (Lưới địa chính tọa độ 2 điểm)	17,219	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền sử dụng đất (được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/7/2024; số 707/QĐ-UBND ngày 28/3/2025)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn lập phương án nhiệm vụ và dự toán	Thực hiện lập phương án nhiệm vụ và dự toán phục vụ đo đạc, bồi thường, hỗ trợ GPMB	0,373		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn kiểm tra, thẩm định bản đồ địa chính	Thực hiện kiểm tra, thẩm định bản đồ địa chính	0,392		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	Thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	1.055,656		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		
5		Gói thầu số 05 (TV): Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	120,296		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
6		Gói thầu số 06 (TV): Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện công tác thẩm định giá thiết bị	40,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
7		Gói thầu số 07 (TV): Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị	Thực hiện giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị	826,611		Tự thực hiện		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	170 ngày		
8		Gói thầu số 08 (TV): Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Thực hiện công tác kiểm định chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình	194,352		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	170 ngày		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
9	UBND huyện Bắc Yên	Gói thầu số 09 (TV): Tư vấn thí nghiệm cọc	Thực hiện công tác thí nghiệm cọc	153,892	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền sử dụng đất (được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 và UBND tỉnh Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/7/2024; số 707/QĐ-UBND ngày 28/3/2025)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
10		Gói thầu số 10 (TV): Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán công trình	195,216		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
11		Gói thầu số 11 (PTV): Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	26,328		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	170 ngày		
12		Gói thầu số 12 (TV): Nghiệm thu, đóng điện bàn giao	Thực hiện công việc nghiệm thu kỹ thuật đảm bảo đóng điện, bàn giao công trình	12,98		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày		
13		Gói thầu số 13 (XL): Thi công xây dựng + mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình	Thực hiện công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình, mua sắm thiết bị lắp đặt vào công trình	34.555,513		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định	170 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.198,828 triệu đồng													