

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc châu (nay là thị xã Mộc Châu), tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 về việc cho phép lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2262/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về đính chính, thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí một số nội dung thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh; số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; số 3107/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2021, đơn vị: Sở Xây dựng; số 2278/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 về việc thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án đã giao tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh; số 2707/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 1760/QĐ-UBND ngày 25/8/2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2043/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc

Châu, tỉnh Sơn La; số 2389/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2842/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch; nhiệm vụ khác năm 2024. Đơn vị: Sở Xây dựng; số 832/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 15/12/2021, Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 và Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 123/BCTĐ-STC ngày 18/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu (nay là thị xã Mộc Châu), tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1.1. Rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 123/BCTĐ-STC ngày 18/4/2025 trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả đồ án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói

thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

1.4. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD do nội dung này Chủ đầu tư tự thực hiện.

1.5. Đối với các gói thầu số 01, 02, 03 áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.6. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phu lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Cắm cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu (nay là thị xã Mộc Châu), tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	133,423	Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh (Kinh phí không thực hiện tự chủ, được UBND tỉnh giao tại các Quyết định: số 2262/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021; số 2842/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 và thu hồi tại các Quyết định: số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; số 2278/QĐ-UBND ngày 02/11/2022).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	4,347		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán hạng mục đồ án	1,473		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	10 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 139,243 triệu đồng													