

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cứng hóa đường giao thông từ bản Bua Hin - Trung tâm xã Mường Hung, huyện Sông Mã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đầu tư cứng hóa đường giao thông từ bản Bua Hin - Trung tâm xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 703/BC-SKHĐT ngày 12/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cứng hóa đường giao thông từ bản Bua Hin - Trung tâm xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sông Mã (Chủ đầu tư):

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

- Lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 - Tư vấn trích đo địa chính, đo giao GPMB phải rà soát, xác định chính xác phạm vi, khối lượng, cơ sở pháp lý và sự cần thiết thực hiện đối với nội dung đo giao GPMB để đảm bảo phù hợp với quy định, tránh làm lãng phí ngân sách nhà nước.

- Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương; đồng thời khẩn trương phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện. Sau khi được phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện, kịp thời lập trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không kịp thời phê duyệt và bố trí kế hoạch vốn ngân sách huyện dẫn đến dự án triển khai thực hiện không hoàn thành đúng tiến độ và không đáp ứng mục tiêu đã được duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban

Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

