

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đường từ
bản Suối Gà – Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh thông tin dự án và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt dự án Cứng hoá đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 113/BCTĐ-STC ngày 14/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phù Yên (Chủ đầu tư) có trách nhiệm

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, có trách nhiệm cập nhật, phê duyệt lại giá các gói thầu theo dự toán được phê duyệt tại bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định và xác định lại chi phí dự phòng gói thầu số 07 theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

1.4. Trong bước tiếp theo chỉ đạo đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán rà soát lại chi phí quản lý dự án để lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng do nội dung này chủ đầu tư tự thực hiện.

1.5. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương và tiếp tục phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện còn thiếu để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài chính

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

2.2. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cứng hoá đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát thiết kế lập BVTC	Khảo sát thiết kế lập BVTC	481,486	Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện Phù Yên	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	25 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát XD bước lập BVTC	Giám sát công tác khảo sát	9,473		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	10 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra ATGT giai đoạn lập BVTC	Thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế bước BVTC	8,614		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	10 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán bước BVTC	Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán bước BVTC	43,884		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát thiết kế cắm cọc MLG & Mốc GPMB; đo đạc địa chính	Khảo sát thiết kế cắm cọc MLG & Mốc GPMB; đo đạc địa chính	129,254		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây dựng	69,149		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày		

