

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấm bổ sung
mốc ranh giới diện tích rừng tại Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
Sốp Cộp và Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2668/QĐ-
UBND ngày 10/12/2024 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2025; Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 điều chỉnh, giao dự toán kinh
phí các chương trình mục tiêu các đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của Chủ tịch UBND
tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Cấm bổ sung mốc
ranh giới diện tích rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp và Ban
quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu;

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tại Tờ
trình số 70/TTr-CCKL ngày 09/6/2025; Báo cáo thẩm định số 307/BCTĐ-STC
ngày 17/6/2025 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấm bổ sung mốc
ranh giới diện tích rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp và Ban
quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu với nội dung chi tiết theo Phụ lục
đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

2. Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 - Tư vấn quản lý dự án sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung, giá trị tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

4. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập Báo cáo KT-KT và chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để thanh, quyết toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

5. Tổ chức rà soát, xác định lại giá gói thầu số 04- Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

6. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cắm bổ sung mốc ranh giới diện tích rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp
và Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng	106,109	Vốn sự nghiệp NSTW thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 (UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 và Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/4/2025)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	13,599		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT thi công xây dựng	8,046		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	4.023,437	Vốn sự nghiệp NSTW thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 (UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 và Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/4/2025)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	103,241		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày		
6		Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm quá thi công xây dựng	3,218		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu				4.257,650 triệu đồng									