ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 283 /QĐ-UBND	*Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CD ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Công văn số 199-CV/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc sửa tên và thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu;

Theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản, thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh khoản 3 Phần II Điều 1 Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh như sau:

- Nội dung đã phê duyệt:

"3. Thời gian lập quy hoạch: Không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt".

- Nội dung điều chỉnh:

"3. Thời gian hoàn thành: không quá 60 ngày sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 được phê duyệt."

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng

a) Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản, thành phố Sơn La theo quy định và theo mức vốn đã được UBND tỉnh giao tại Phụ lục 11 kèm theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020;

b) Khi đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính: Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu cho dự án sau khi đồ án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh (công bố);
- Lưu: VT , TH, KT(Quý-03b). 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh