

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 318/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chế biến nước mắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La”



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; số 08/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 về việc ủy quyền phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; số 1856/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 99c/TTr-KHCN ngày 30/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chế biến nước mắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La” đến hết tháng 6 năm 2018.

Điều 2.

1. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý nội dung và nguồn kinh phí thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

2. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chịu mọi trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện đề tài theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Đ/c: Lò Minh Hùng);
- UBND huyện Quỳnh Nhai;
- TT Công báo tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, SN11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Lò Minh Hùng