

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ
cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án Hệ thống cấp,
thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các văn bản của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 về việc điều chỉnh dự án hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục kè chắn đất dự án hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; công văn số 2005/UBND-KT

ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc chấp thuận sử dụng nguồn dự phòng thực hiện gói thầu tư vấn xin cấp phép xả thải thuộc dự án Hệ thống cấp, thoát nước đô thị Mộc Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 115/TTr-SXD ngày tháng 08 tháng 4 năm 2020 và thông báo kết quả thẩm định số 378/KQTĐ-SXD ngày 26 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với những nội dung chính sau:

1. Tên khoản mục chi phí: Chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án: Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Thuộc dự án đầu tư: Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

4. Nhà thầu lập dự toán: Công ty TNHH kỹ thuật và tư vấn KUNHWA (Hàn Quốc).

5. Đơn vị thẩm tra: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Sơn La.

6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, bao gồm:

- Dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho trạm xử lý nước thải Thị trấn Nông trường Mộc Châu công suất 3.000m³/ ngày đêm tại khu vực vùng hạ lưu suối Ang;

- Dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho trạm xử lý nước thải Thị trấn Mộc Châu công suất 1.500m³/ ngày đêm tại khu vực vùng hạ lưu suối Cầu Nà Ngà;

7. Giá trị dự toán: 307.711.942.000 đồng.

Trong đó:

TT	Nội dung chi phí	Giá trị đã duyệt theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh	Giá trị bổ sung chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước	Giá trị sau khi điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	230.108.792.851		230.108.792.851

2	Chi phí thiết bị	21.443.563.960		21.443.563.960
3	Chi phí QLDA	2.946.444.468		2.946.444.468
4	Chi phí tư vấn	39.713.084.038	420.090.105	40.133.174.143
5	Chi phí khác	3.540.916.863		3.540.916.863
6	Chi phí dự phòng	9.961.139.856	-420.090.105	9.539.049.751
7	Tổng cộng	307.713.942.036		307.711.942.036
8	Tổng cộng (làm tròn)			307.711.942.000

* Ghi chú: Chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh là 440.000.000 đồng, chi phí tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sau khi điều chỉnh, bổ sung là: 860.090.105 đồng, giá trị bổ sung là 420.090.105 đồng.

8. Các nội dung khác: Thực hiện theo thông báo kết quả thẩm định số 378/KQTD-SXD ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Sở Xây dựng.

Điều 2. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Mộc Châu (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại điều 1 Quyết định này; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Mộc Châu; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, KG-VX, KT (Quý-03).15b

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

