

Số: 15/NQ-HĐND

Yên Châu, ngày 23 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Duy tu
đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 755-TB/HU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy về chủ trương phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 784-TB/HU ngày 25/5/2020 của Thường trực Huyện ủy về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Duy tu đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu;

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 26/05/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Duy tu đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 08/6/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Duy tu đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, với những nội dung sau:

I. Chủ trương ban đầu

1. Tên dự án: Duy tu đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu.

3. Quy mô: Mặt đường BTXM, chiều dài 1,87 km.

4. Dự kiến TMDT: 2.271 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

- Ngân sách Nhà nước (hỗ trợ xi măng, sắt thép và chi phí hoàn thiện nền đường): 766 triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp: 1.505 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

II. Các nội dung điều chỉnh

1. Điều chỉnh TMDT: Điều chỉnh tăng TMDT từ 2.271 triệu đồng lên thành 2.373 triệu đồng (tăng 102 triệu đồng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

- Ngân sách Nhà nước (hỗ trợ vật liệu: xi măng, sắt thép, cát và hỗ trợ chi phí hoàn thiện nền đường): 1.133,5 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn theo Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND: Sử dụng vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (vốn sự nghiệp): 434 triệu đồng.

+ Cân đối thêm từ ngân sách huyện (các nguồn vốn hợp pháp trong năm 2020 và 2021), số tiền 699,5 triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp: 1.239,5 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Duy tu đường đến bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. /

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh (BC);
- Đ/c Phạm Văn Thủy, TUV, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Sở KH-ĐT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- UBMT TQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- HĐND, UBND xã Chiềng Khoi;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thanh tra huyện, phòng Nội vụ (CCHC);
- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH, Tuân 100 bản.

CHỦ TỊCH



Quản Thị Dung