

Số: 1968 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình**  
**Đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ các văn bản của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định 1604/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ; Văn bản số 3428/UBND-KT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh dự án xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 247/TTr-SXD ngày 28 tháng 8 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ với những nội dung chính như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La.

**3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh**

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 355;

Địa chỉ: số 62- Đường Chu Văn An, thành phố Sơn La.

**4. Chủ nhiệm lập thiết kế xây dựng:** Ks. Nguyễn Mạnh Cường.

**6. Nội dung điều chỉnh**

6.1. Bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Vân Hồ. Nội dung tổng mức đầu tư đã được Sở Xây dựng thẩm định tại báo cáo kết quả thẩm định số 224/KQTĐ-SXD ngày 28 tháng 8 năm 2020.

6.2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

**7. Địa điểm xây dựng:** Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

**8. Tổng mức đầu tư: 15.232,129 triệu đồng.**

*Trong đó:*

|                                  |   |            |             |
|----------------------------------|---|------------|-------------|
| - Chi phí xây dựng               | : | 11.424,530 | Triệu đồng; |
| - Chi phí cây xanh và TB         | : | 429,436    | Triệu đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án          | : | 249,644    | Triệu đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 610,001    | Triệu đồng; |
| - Chi phí khác                   | : | 503,135    | Triệu đồng; |
| - Chi phí dự phòng               | : | 1.020,550  | Triệu đồng; |
| - Chi phí GPMB                   | : | 843,832    | Triệu đồng; |

**9. Nguồn vốn:**

- Ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 14.532.129.000 đồng;

- Nguồn vốn từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La tại Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La 700.000.000 đồng.

**Điều 2:** Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1

Quyết định này; không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đúng quy định.

**Điều 3:** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. *gk*

**Nơi nhận:**

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, NC, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**

