

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt dự toán thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 82/TTr-STC ngày 21 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh:

STT	Nội dung gói thầu	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
I	Gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn: Sửa chữa và duy trì hệ thống thoát nước		
1	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Quý I năm 2023	Quý II năm 2023
2	Thời gian thực hiện hợp đồng	334 ngày	180 ngày
II	Gói thầu Dịch vụ phi tư vấn: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu		
1	Tên gói thầu	Dịch vụ phi tư vấn: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu (từ ngày 01/02/2023 đến 31/12/2023)	Dịch vụ phi tư vấn: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu (từ ngày 16/5/2023 đến 31/12/2023)
2	Giá gói thầu (đồng)	5.998.023.000	4.140.969.000
3	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Quý I năm 2023	Quý II năm 2023
4	Thời gian thực hiện hợp đồng	334 ngày	230 ngày

2. Các nội dung khác có liên quan: Giữ nguyên theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh