

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án sửa chữa nhà Hôi sức cấp cứu, Phụ sản, Nội tổng hợp
và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện đa khoa huyện Mai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh v/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Sửa chữa nhà Hôi sức cấp cứu, Phụ sản, Nội tổng hợp và hạng mục phụ trợ Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 317/BC-SKHĐT ngày 26/6/2023, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn tại Tờ trình số 51/TTr-BVĐKMS ngày 12/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sửa chữa nhà Hôi sức cấp cứu, Phụ sản, Nội tổng hợp và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, với các nội dung tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1.1. Thực hiện rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 317/BC-SKHĐT ngày 26/6/2023 để đảm bảo các quy định của pháp luật.

1.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung kiến nghị trong Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP; Phòng KT);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Giang18b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

**Dự án sửa chữa nhà Hôi sức cấp cứu, Phụ sản, Nội tổng hợp và hạng mục phụ trợ
Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn kiểm toán độc lập	28,894	Ngân sách tỉnh (<i>kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 24/12/2022 của Giám đốc Sở Y tế</i>)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn quản lý dự án	82,161		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	170 ngày
3	Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng	86,155		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
4	Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	5,849		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	50 ngày
5	Gói thầu số 05 (TV): Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	2,659		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
6	Gói thầu số 06 (PTV): Bảo hiểm công trình	2,098		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
7	Gói thầu số 07 (XL): Thi công xây dựng công trình	2.622,678		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 2.830,494 triệu đồng								