

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 208/TTr-SXD ngày 17/7/2023 và Kết quả thẩm định số 125/KQTD-SXD ngày 14/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án

1.1. Điều chỉnh giảm khối lượng

- Nhà tường niệm: Giảm 06 bậc tam cấp phía sau nhà tường niệm, tính từ cốt 0.00 xuống cốt -0.75;

- Mộ chí: Điều chỉnh giảm 236 mộ chí làm mới.

1.2. Điều chỉnh bổ sung khối lượng

- Mở rộng diện tích sân và bổ sung sân lát đá phần diện tích mộ giảm;
- Bổ sung 13 m kè đá hộc giáp khe cạn xây bằng vữa xi măng mác 100, cao 1,5 m; bổ sung bó nền quanh nhà tường niêm bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75, phía trong ốp đá rêu;
- Bổ sung 02 con rồng châu bằng đá nguyên khối lồi lên nhà tường niêm, cột đèn đá phía sân trước nhà tường niêm.

1.3. Điều chỉnh, bổ sung bồn hoa, tường rào, chiếu sáng ngoài nhà, một số hạng mục phụ trợ và chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế.

1.4. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh): **11.826,319** triệu đồng.

Trong đó:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 9.007,501 triệu đồng. |
| - Chi phí thiết bị, cây xanh: | 1.081,256 triệu đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án: | 265,220 triệu đồng. |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 736,959 triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 172,225 triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 563,158 triệu đồng. |

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trình duyệt điều chỉnh dự án; rà soát hạng mục thiết bị và cây xanh để thực hiện đảm bảo quy định hiện hành, xin ý kiến các sở ngành liên quan trước khi triển khai thực hiện.
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư;
- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo kết quả thẩm định số 125/KQTĐ-SXD ngày 14/7/2023.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng quy định, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, chất lượng, tiến độ thời gian thực hiện;
- Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác triển khai dự án đảm bảo theo đúng quy trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh dự án; hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng theo thẩm quyền quản lý (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh