

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thành phố Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng khu dân cư mới phường Quyết Thắng (khu bố trí tái định cư 01) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La; Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng khu dân cư mới phường Quyết Thắng (khu bố trí tái định cư 01) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11/TTr-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La phục vụ giải phóng

mặt bằng thực hiện Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2015-2023.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (*theo Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh*): Năm 2015-2024.

2. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thành phố Sơn La và Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định theo thẩm quyền quản lý.

2. UBND thành phố Sơn La (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định;
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiến độ thời gian, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh