

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp
và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 1420/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8); số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 127/TTr-BVĐKT ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 05/BC-SKHĐT ngày 06/01/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các số 02 (TV), số 03 (TV) phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định.

Đối với các gói thầu còn lại, có trách nhiệm cập nhật, phê duyệt lại giá các gói thầu theo dự toán được phê duyệt tại bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023; rà soát, xác định từng danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, định mức,... của thiết bị để đảm bảo việc đầu tư thiết bị được đồng bộ, không bị lạc hậu, không bị chồng chéo, lãng phí,..... Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ và các văn bản trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Đối với các gói thầu số 02 (TV), số 03 (TV), số 04 (TV), số 05 (TV), số 06 (TV), số 07 (TV) áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

4. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Giám đốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX. NQ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Tráng Thị Xuân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ NÂNG CẤP VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01 (MSTB): Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa tim mạch	Mua sắm 05 chủng loại thiết bị y tế cho can thiệp tim mạch	26.470,0	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu xổ số kiến thiết (được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 04/8/2023)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn lập cầu hình tính năng kỹ thuật thiết bị y tế	Lập cầu hình tính năng kỹ thuật thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và dự toán chi tiết	89,666		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị đầu tư	87,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	87,5		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 05 (TV): Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	58,5		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày		
6		Gói thầu số 06 (TV): Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 01	151,2		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày		
7		Gói thầu số 07 (TV): Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	118,911		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	50 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 27.062,777 triệu đồng													