

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 17); Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai; Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai; Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 133/BCTĐ-STC ngày 22/4/2025.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 27/12/2023, Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm:

**1.1.** Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 15 phải rà soát quy trình, thủ tục và trình tự công việc lập phương án khai thác tận dụng rừng để đảm bảo việc thực hiện gói thầu không bị chồng chéo, lãng phí do gói thầu thi công xây dựng của dự án đã được lựa chọn nhà thầu từ tháng 4/2024.

**1.2.** Lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu số 15, gói thầu số 16 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc xác định giá gói thầu để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu, để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

**1.3.** Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

**2.** Giao Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ cho từng nội dung công việc, từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10bản.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

**Dự án: Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

[illegible]