

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện
Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 về việc điều chỉnh, thu hồi, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/7/2024 về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/01/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 140/BCTĐ-STC ngày 23/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La với các nội dung như sau:

1. Điều thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 08, 09 được phê duyệt tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 từ “*Quý IV/2024*” thành “*Quý II/2025*”.

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/01/2025 như sau:

a) Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 14,15,16,171 và 8 từ “*Quý I/2025*” thành “*Quý II/2025*”.

b) Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 15, 16, 17 và 18 từ “*600 ngày*” thành “*510 ngày*”.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh