

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Đường từ bản Mường Pia (xã Chiềng Hoa) đến bản Nậm Hồng  
(xã Chiềng Công), huyện Mường La**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2491/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mường Pia (xã Chiềng Hoa) đến bản Nậm Hồng (xã Chiềng Công), huyện Mường La; số 120/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ bản Mường Pia (xã Chiềng Hoa) đến bản Nậm Hồng (xã Chiềng Công), huyện Mường La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 149/BC-STC ngày 26/4/2025.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ bản Mường Pia (xã Chiềng Hoa) đến bản Nậm Hồng (xã Chiềng Công), huyện Mường La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Chủ đầu tư*) một số nội dung như sau:

1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu phải rà soát, xác định lại mức chuyên gia, số lượng chuyên gia, số ngày công, đơn giá, định mức làm cơ sở xác định giá gói thầu đảm bảo đúng quy định và không làm lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và nếu có xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

**Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Đường từ bản Mường Pia (xã Chiềng Hoa) đến bản Nậm Hồng (xã Chiềng Công), huyện Mường La**  
*(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)*

| Stt | Tên chủ đầu tư                                                              | Tên gói thầu                                |                                                                                      | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                                                                                | Hình thức LCNT        | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |                                                                             | Tên gói thầu                                | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                 |                           |                                                                                          |                       |                  |                        |                                |               |                              |                   |                             |
| 1   | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Gói thầu số 05: Thăm tra an toàn giao thông | Thăm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng | 75,337                    | Ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 | Chỉ định thầu rút gọn |                  | 15 ngày                | Quý III/2025                   | Trọn gói      | 30 ngày                      | Không áp dụng     |                             |