

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 4 khu vực
Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La; Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 268/BCTĐ-STC ngày 06/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số

01, 03, 04 từ “*Quý I/2025*” thành “*Quý II/2025*”.

2. Điều chỉnh giảm thời gian thực hiện gói thầu số 01, 03, 04 từ “*210 ngày*” xuống còn “*120 ngày*”.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. UBND thành phố Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh