

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2235 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên)
với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Luật Đường bộ ngày 27/6/2024;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự
ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy
định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP
ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị
định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số
214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số
85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc
lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La; Quyết
định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về
việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp
đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh
Sơn La; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực*

hiện hợp đồng dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 18/7/2026 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 454/TTr-SXD ngày 26/8/2026 và Thông báo kết quả thẩm định số 4492/SXD-QLXD ngày 23/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã duyệt: 89.774,495 triệu đồng.
- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh: 119.925,535 triệu đồng, tăng 30.151,040 triệu đồng.

2. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

- Đối với các vị trí sạt trượt, sa bồi: Đào, hót dọn đất đá sạt lở, cây đổ, bùn đất sa bồi trên nền, mặt đường, lề đường, rãnh dọc; khơi thông cống, rãnh bị bồi lấp; vận chuyển đất đá đến vị trí đổ thải đã được thống nhất với chính quyền địa phương, bảo đảm thoát nước và an toàn giao thông.

- Tại 02 vị trí sạt lở lớn Km45+88,16-Km45+225,23 và Km48+329,33-Km48+381,83: Hót dọn đất đá sạt lở, bạt mái giảm tải; riêng vị trí Km45+88,16-Km45+225,23 bổ sung tường chắn rọ thép tại chân mái taluy, kết hợp cắm thép hình V để hạn chế đất đá sạt lở tác động trực tiếp vào mặt đường và bố trí bậc dẫn nước bằng bê tông xi măng để thu, dẫn nước về hệ thống thoát nước hiện có.

- Tại 02 vị trí nền đường bị thắt hẹp Km61+505,67-Km61+522,44 và Km66+870,8-Km66+883,5: Gia cố taluy âm bằng tường chắn rọ đá kích thước (2×1×1)m, bảo đảm chiều rộng và ổn định nền đường.

- Khối lượng xử lý chính theo Thông báo kết quả thẩm định số 4492/SXD-QLXD ngày 23/8/2026 của Sở Xây dựng.

3. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh: 894.457 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tư tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư : 119.925,535 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng : 723.580,455 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 10.853,399 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 30.147,449 triệu đồng;
- Chi phí khác : 9.838,910 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 111,252 triệu đồng.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện đã duyệt: Năm 2020 - 2025.
- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2020 - 2026.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/5/2021; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh dự án và các nội dung khác có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ và các nội dung được điều chỉnh; không làm thay đổi mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh cũng như các quy định của pháp luật về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện dự án.
- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định số 4492/SXD-QLXD ngày 23/8/2026; có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí đủ vốn bảo đảm triển khai hoàn thành đúng tiến độ dự án được phê duyệt theo quy định pháp luật.

3. Sở Xây dựng: Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư dự án theo quy định.

4. Các Sở, ngành liên quan: Phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, THKT);
- Trung tâm thông tin tỉnh, TTPVHCC;
- Lưu: VT, THKT, Trạng (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Minh Tiến