

Số: 171/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cấp nước sinh hoạt  
điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI MỘT**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi  
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND  
tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định  
dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai đoạn  
2018 - 2025 và Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về điều  
chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  
tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La;*

*Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh;  
Báo cáo thẩm tra số 328/BC-DT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban Dân tộc của  
HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cấp nước sinh hoạt  
điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai thuộc Đề  
án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai  
đoạn 2018 - 2025, như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
  - 1.1. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 5.858 triệu đồng.
  - 1.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 8.375 triệu đồng.
2. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện

2.1. Thời gian thực hiện đã được phê duyệt: Năm 2020 - 2022 (theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).

2.2. Thời gian thực hiện sau điều chỉnh: Năm 2021 - 2023.

### 3. Các nội dung khác

Thực hiện theo Phụ lục số 153, Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười một thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTWQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, DT.

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Thái Hưng**