

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt điều chỉnh dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 38/BC-SKHĐT ngày 23/01/2025; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 06/TTr-DANN ngày 22/01/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 1674/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm một số nội dung sau:

1.1. Rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 38/BC-SKHĐT ngày 23/01/2025 để đảm bảo các quy định của pháp luật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

1.2. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

1.3. Tổ chức rà soát và rút kinh nghiệm khi lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào các quy định hiện hành, đảm bảo đúng mẫu, nội dung theo quy định.

1.4. Chủ động tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí kế hoạch vốn đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Gói thầu số 10 (TV): Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Điều tra, khảo sát địa hình, địa chất lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công	134,478	Ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 11 (TV): Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thăm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	18,168		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Gói thầu số 12 (TV): Lập nhiệm vụ trích đo địa chính và khảo sát lập dự toán cắm mốc ranh giới	Lập nhiệm vụ trích đo địa chính	0,637		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày		
4		Gói thầu số 13 (TV): Đo địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng	Đo địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng	22,148		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày		

