

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đường Chu Văn An
(đường QL6 - Trường Đại học Tây Bắc - nhánh II), thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị lịch sử, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Quyết định số: 1603/QĐ-UBND ngày 01/8/2013; 688/QĐ-UBND ngày 28/3/2017; 1986/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án Đường Chu Văn An (đường Quốc lộ 6 - Trường Đại học Tây Bắc - nhánh II), thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 515/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đường Chu Văn An (đường Quốc lộ 6 - Trường Đại học Tây Bắc - nhánh II) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án tại các Quyết định số: 1603/QĐ-UBND ngày 01/8/2013; 688/QĐ-UBND ngày 28/3/2017; 1986/QĐ-UBND ngày 09/9/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (chủ đầu tư)

- Dừng thực hiện dự án tại thời điểm 31/12/2022 để lập hồ sơ báo cáo quyết toán, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án (hoặc tất toán) đối với phần công việc đã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung công việc đã thực hiện, chưa thực hiện.

- Tiếp tục sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư hoàn thiện các hạng mục xây dựng hạ tầng khu dân cư Đại Thắng đang triển khai, không thể thực hiện theo dự án đã được phê duyệt nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư trên cơ sở kế thừa các nội dung công việc đã triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về quy trình, nội dung thẩm tra, thẩm định hồ sơ trình duyệt dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đường Chu Văn An (*đường Quốc lộ 6 - Trường Đại học Tây Bắc - nhánh II*); Hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các nội dung công việc tiếp theo theo lĩnh vực quản lý ngành (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT, TH);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh