

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lên Trận địa súng máy
phòng không 12,7mm - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lên Trận địa súng máy phòng không 12,7mm - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 853/BC-SKHĐT ngày 30/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lên Trận địa súng máy phòng không 12,7mm - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu đề xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu số 04 - Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; đồng thời rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 02- Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng và mua sắm thiết bị để đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

- Đối với các gói thầu gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07 áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Rà soát lại sự cần thiết phải thực hiện gói thầu gói thầu số 05 – Tư vấn thẩm định giá thiết bị trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để tránh làm lãng phí ngân sách nhà nước.

- Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo KT-KT, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và chi phí giám sát công tác khảo sát để thanh, quyết toán đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục và tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường lên Trận địa súng máy phòng không 12,7mm - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	15,263	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	35 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	9,328		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	35 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	141,803		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	240 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	124,421		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	350 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	5,000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày		

