

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 425/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung như sau:

- 1.** Phần công việc đã thực hiện: Không có.
- 2.** Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 27,12 triệu đồng, bao gồm: Công tác tổ chức thực hiện Lập định mức là 27,120 triệu đồng.
- 3.** Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 559,409 triệu đồng với các chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Tổng giá trị các phần công việc nêu trên là 586,529 triệu đồng.

Điều 2. Sở Xây dựng (*chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu không đảm bảo quy định để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. / *gk*

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 1409 /QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: T Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La	336,809 triệu đồng	Vốn sự nghiệp kinh tế theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7/2020	Trọn gói	50 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn độc lập thí nghiệm mẫu thử	222,6 triệu đồng	Vốn của các doanh nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7/2020	Trọn gói	50 ngày

