

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lên
Đài quan sát phòng không – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 3)

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lên Đài quan sát phòng không - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ-SKHĐT ngày 11/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lên Đài quan sát phòng không - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục và tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đối với các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 và 09 áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Rà soát lại sự cần thiết phải thực hiện gói thầu số 07 – Tư vấn thẩm định giá thiết bị trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để tránh làm lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu số 04 - Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 02- Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị để đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

- Trong bước tiếp theo rà soát lại các chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chi phí giám sát công tác khảo sát, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chi phí chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác để thanh, quyết toán đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường lên Đài quan sát phòng không - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	30,993	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	35 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	17,915		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	35 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	287,838		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	210 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	250,034		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày		

