

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu,
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 421/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 451/TTr-SXD ngày 18/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

2. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2022 - 2025.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu tổ chức triển khai dự án, thực hiện điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng và các nội dung khác có liên quan đảm bảo phù hợp với thời gian dự án điều chỉnh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các công tác tiếp theo của dự án bảo đảm tiến độ thực hiện.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định theo thẩm quyền quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KT.Việt15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh